

**План мероприятий по обеспечению технической возможности
международного аэропорта Санкт-Петербург (Пулково)**

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 599 «О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах» общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы» публикует План мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности международного аэропорта Санкт-Петербург (Пулково) по предоставлению доступа потребителям к объектам инфраструктуры и услугам аэропорта.

Согласно условиям Соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта «Пулково», ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» приступило к реализации Второй очереди развития аэропорта Пулково.

Вторая очередь развития состоит из Фаз А, В, С и реализуется после достижения следующих показателей пассажиропотока:

Этап	Условие	Описание	Планируемые сроки
Фаза А	В связи с достижением показателя в 15,4 миллионов пассажиров внутренних воздушных линий по итогам 2022 года в настоящее время осуществляется подготовка проектной документации.	В рамках Фазы А будут созданы Южная галерея 2, Перрон №8, Перрон №2, площадка для противообледенительной обработки ВС 28Пр, РД-А3, осуществлено расширение Перрона №1.	Ориентировочный срок начала строительных работ – август 2027 года, срок выполнения строительных работ – 4 года.
Фаза В	Достижение показателя в 7 миллионов пассажиров международных воздушных линий.	В рамках Фазы В будет создана Северная галерея 2 с переходной галереей.	Срок проектирования – 18 месяцев, срок выполнения строительных работ – 4 года.
Фаза С	Достижение показателя в 23,9 миллионов пассажиров.	В рамках Фазы С будут созданы Южный пассажирский терминал с переходными галереями, многоуровневые парковки.	Срок проектирования – 18 месяцев, срок выполнения строительных работ – 4 года.